

एफ.डी.ए. परियोजना की मासिक प्रगति सूचना (2006-2007)

प्रभाग का नाम : रायबरेली वन प्रभाग													भौतिक हे० में	
माह : 25 नवम्बर 2006 तक													वित्तीय लाख में	
क्र.सं.	कार्यमद	कुल स्वीकृत परियोजना		अपमुक्त धनराशि वर्ष 06-07 (कालम 4 के विरुद्ध)	गत वर्षों की अवशेष धनराशि	वर्ष 06-07 में व्यय हेतु उपलब्ध धनराशि	गत माह तक प्रगति		माह में प्रगति		योग		अवशेष कार्य	
		भौतिक	वित्तीय				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्तपादन													
	अ - अग्रिम मृदा कार्य													
	ब - वृक्षारोपण	100 ^{००}	2 ^{५६}				100 ^{००}				100 ^{००}			
	स - अनुरक्षण - प्रथम वर्ष	100 ^{००}	0 ^{५३}				100 ^{००}		100 ^{००}		100 ^{००}			
	- द्वितीय वर्ष	100 ^{००}	0 ^{५२}				100 ^{००}		100 ^{००}		100 ^{००}			
	- तृतीय वर्ष	176 ^{००}	0 ^{५७}				176 ^{००}		176 ^{००}		176 ^{००}			
योग		100^{००}	3^{५८}				100^{००}				100^{००}			
2	आर्टिफिशियल रिजेनरेशन													
	अ - अग्रिम मृदा कार्य													
	ब - वृक्षारोपण	100 ^{००}	4 ^{५०}				100 ^{००}				100 ^{००}			
	स - अनुरक्षण - प्रथम वर्ष	100 ^{००}	0 ^{९०}				100 ^{००}		100 ^{००}		100 ^{००}			
	- द्वितीय वर्ष	150 ^{००}	1 ^{५३}				150 ^{००}		150 ^{००}		150 ^{००}			
	- तृतीय वर्ष	200 ^{००}	1 ^{००}				200 ^{००}		200 ^{००}		200 ^{००}			
योग		100^{००}	7^{५३}											
3	पाश्चर डेवलपमेन्ट													
	अ - अग्रिम मृदा कार्य													
	ब - वृक्षारोपण													
	स - अनुरक्षण - प्रथम वर्ष													
	- द्वितीय वर्ष													
	- तृतीय वर्ष	40 ^{००}	0 ^{२०}				40 ^{००}		40 ^{००}		40 ^{००}			
योग		40^{००}	0^{२०}				40^{००}		40^{००}		40^{००}			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	एम.एफ.पी. एवं औषधीय महत्व की प्रजातियों का मिश्रित रोपण													
	अ – अग्रिम मृदा कार्य													
	ब – वृक्षारोपण													
	स – अनुरक्षण – प्रथम वर्ष	100०00	0०90				100०00		100०00		100०00			
	– द्वितीय वर्ष	100०00	0०75				100०00		100०00		100०00			
– तृतीय वर्ष	100०00	0०50				100०00		100०00		100०00				
योग		300०00	2०15				100०00		100०00		100०00			
कुल योग वृक्षारोपण		200०00	13०86				100०00		100०00		100०00			
8	स्वायल एंड माइश्वचर कंजरवेशन													
9	जन जागरूकता				0०150	0०15								0०15
11	इंटीप्वाइंट		4०64											
12	माइक्रोप्लानिंग													
13	फेन्सिंग		0०43											
14	मानिट्रिंग एवं इवैलूएशन		0०57		0०89	0०89								0०89
15	नई विकसित तकनीकी		0०29											
16	ओवरहेड		1०39											
17	बैंक ब्याज (03-04)				0०38	0०38								0०38
18	2005-06 का अवशेष		8०81											
महा योग			29०99		1०42	1०42	100०00		100०00		200०00			1०420

नोट – वर्ष 2006-07 की स्वीकृति धनराशि रू0 21.18 लाख एवं वर्ष 2005-06 की अवशेष धनराशि रू0 8.81 लाख भारत सरकार द्वारा अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ है जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र सितम्बर 2006 में भारत सरकार को भेजा जा चुका है। वर्ष 2006 वर्षाकाल का निर्धारित 200 हे0 वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सचिव जे0एफ0एम0सी0 द्वारा धनराशि की मांग की जा रही है।

प्रभागीय निदेशक एवं सदस्य सचिव
जिला वन विकास अभिकरण
रायबरेली